4. Termine





Termintreue / Terminplanung / unrealistische Termine

- Termintreue intern / extern verbesserungswürdig
- Termine teilweise sehr eng
- Terminpläne waren teilweise nicht vorhanden oder liegen erst kurz vor Fertigstellung vor (um der Nachweispflicht genüge zu tun)
- Häufiges Verschieben der Termine für geplante Maßnahmen
- Kein prozessuales Release Management / -planung
- Keine Planung anhand des "aufgeklappten V"

Es existiert kein Projektfortschrittsbericht (kein aktueller Projektstand)

- Zeit und Budget/Kosten/Erlöse
- Status "rot", "gelb", "grün" (Termin und Budget/Kosten/Erlöse)