5. Kosten I





Ressourcenplanung (€, h)

- keine ausreichende Berücksichtigung Querschnittsfunktionen, -themen
- keine ausreichende Berücksichtigung der Qualitätssicherung

Kosten von Lizenzen bleiben in der Planung unbeachtet

Unklare KaPa-/Kostenkalkulation auf der Teilprojekt-Ebene

Keine verursachungsgerechte Kostenzuordnung

Buchungen erfolgen mit Blick auf (Fach-)Bereichsziele

=> Kein effektives Projektcontrolling möglich

Kein Reporting über Kostenverlauf (-fortschritt)

5. Kosten II





Keine Buchungstreue in SAP

- keine verursachungsgerechtes Buchung in SAP
- somit keine Budgetsteuerung des Projektes durch PV möglich

Keine zeitnahe Abrechnung mit Dienstleistern

- Unterbeauftragung und Lieferanten