



**Mangelnde Synchronisation zwischen den Teilgewerken(-projekten)**

**Mangelnde Abstimmung der Bedarfe zwischen den Teilgewerken(-projekten)**