8. Liefergegenstände





Beschreibung:

- Liefergegenstände teilweise nicht bekannt und Dokumentation der Liefergegenstände verbesserungswürdig
- Daraus resultierend auch unzureichendes CR-Management

Handlungsempfehlung:

- Als PV:
 - Sorge dafür, dass die Liefergegenstände verständlich formuliert, mit dem Kunden abgestimmt, auf Projektphasen bezogen, mit messbaren Kriterien versehen und den Projektbeteiligten bekannt sind.
 - Schaffe Instrumente mit denen die Liefergegenstände übersichtlich dokumentiert und deren Status ersichtlich ist.

Als APV:

- Setze dich gezielt mit den gegenüber dem Kunden zugesagten Liefergegenständen auseinander und stelle sicher, dass diese gemäß den abgestimmten Anforderungen erstellt werden.
- Prüfe regelmäßig, ob die vom Kunden erwarteten Liefergegenstände auch tatsächlich Bestandteil der Beauftragung sind und nicht ggf. ein CR rechtfertigen.