9. Beschaffung und Infrastruktur





Es gibt keinen formalisierten Prozess im Umgang mit Prototypen-/Kleinteilen

- Kein unterstützendes IT-Tool vorhanden
- Prototypenverwaltung wird in Planungen berücksichtigt, aber nicht budgettechnisch geplant.
- Der Kosten-, Personalaufwand wird unterschätzt

Unzureichende Q-Kontrolle von externen Prototypen(-teilen)

Zu wenig Tools bzw. Lizenzen

Zu wenig Test-Equipment, Fahrzeuge, ...

Werkstattnutzung:

Langsamer Workflow bzgl. Zugangsfreischaltung (über Benutzerverwaltung).

Vorgehen bei Unterbeauftragungen ungeklärt und IAVweit nicht geregelt