3. Fehlendes Know-how





Beschreibung:

 Projektmitglieder besitzen nicht das notwendige Know-how um die erwarteten Liefergegenstände in angemessener Zeit und der notwendigen Qualität zu erstellen.

Handlungsempfehlung:

- Als PV: Gestalte transparente Projektrahmenbedingungen (Termine, Inhalt, Umfang) und kommuniziere diese an die Linie. Bei drohenden Defiziten in der Erstellung der Liefergegenstände, die den Erfolg des Projektes gefährden, ist an die Linie zu eskalieren.
- Als LV: Stelle sicher, dass du die im Projekt benötigten personellen Ressourcen (erforderliche Qualifikation) einsetzt.