
## 9. Entscheidungsvorbereitung





## **Beschreibung:**

- Entscheidungen wurden unzureichend und wenig stringent vorbereitet und dokumentiert.
- Fehlende Verbindlichkeit von Entscheidungen

## Handlungsempfehlung:

- Als PV:
  - Sorge dafür, dass Entscheidungen nicht sozusagen beim Vorbeigehen getroffen werden. Sondern folge den vorgesehenen Prozessen und nutze die zur Verfügung stehenden Entscheidungsvorlagen.
  - Sensibilisiere die Projektmitarbeiter dafür Entscheidungsanträge gut vorzubereiten und gehe mit guten Beispiel voran, indem du selber entsprechend gegenüber deinem Steuer-/ Lenkungskreis verfährst.
- Als APV/ Projektmitarbeiter:
  - Gewöhne dir an Entscheidungsanträge sorgfältig vorzubereiten und zu dokumentieren.
  - Dokumentiere selbst getroffene Entscheidungen