2. Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten





Beschreibung:

- Rollen und Verantwortlichkeiten waren nicht eindeutig geregelt.
- Dies führt zu Problemen bei der Kommunikation und der Verteilung von Arbeitspaketen.

Handlungsempfehlung:

- Als PV:
 - Erstelle ein RASI-Chart; es definiert die abgestuften Verantwortlichkeiten (verantwortlich, freigebend, mitarbeitend, zu informieren) für die Projektaufgaben.
 - Achte darauf, dass die für dein Projekt relevanten Prozesse und eindeutig Verantwortliche definiert sind.
- Als Team-Mitglied: Identifiziere dich mit deiner Rolle und übe diese aus.